



Empowered lives.
Resilient nations.

Back to Office Report
Submitted by: Marco CHIU
Title: REDD+ RTA & REDD+
Date submitted: August 16th 2017

1. Practice area : BPPS / REDD+

2. Mission period (incl. of travel days)

From: 6 to 12 August, 2017

3. Type of mission: Paraguay mission to advance on inception phase of FCPF grant implementation.

4. Clients

Paraguay’s Environment Secretariat (SEAM)

5. Purpose of mission

- Plan de inception phase of the FCPF Project
- Review and agree final edits of the FCPF Project Document with the counterpart
- Define priorities for Y1 AWP

6. Documents, materials, resources

1. Agenda of the mission
2. Roadmap for FCPF inception phase

7. Mission members

Veronique GERARD, Lillian PORTILLO, Marco CHIU, Bruno GUAY (UNDP).

8. Costs

FCPF

9. Brief summary of the mission

Following the second scoping mission (December 2016), the due diligence process followed by UNDP to provide the technical clearance of the FCPF readiness grant implementation in Paraguay. During the second mission, most of the technical design was agreed among parties. During this mission final agreements were reached regarding specific elements on the Governance of the Project as well as other budget adjustments.

This mission served the purpose of accelerating the process for the FCPF readiness grant PRODOC signature and implementation of the inception phase.

9.a Findings

1. SEAM provided final technical comments to the FCPF grant PRODOC, which were discussed during the mission. The comments refer to: (i) up-dates of some sections with current information; (ii) reflecting better the Project Governance graphic, to make it more consistent with the text; (iii) some references to adjusting the scope of activities in the budget; and (iv) adjustments to one of PMU members functions. The comments were discussed and agreed as they don’t trigger changes to the design agreed previously.
2. Given that UNDP advanced some funds to speed up the inception phase of the Project, it was agreed to undertake some of the actions of such phase, such as starting the PMU recruitment process, undertaking internal discussions at SEAM and at the National Climate Change Commission (CNCC) to prepare the ground for implementation start; clarifying FCPF reporting templates and dates; outreach entities that will be part of the advisory group to the Project Board and the Technical Committee; plan the inception workshop and launch of the Project; and others (see annex 2).
3. It was agreed to launch the Project on the week of October 9th and tentatively run the inception workshop. It was also agreed to include an international panel discussion as part of the launch event of the Project, to share experiences on developing REDD+ NS/AP with the audience. It was discussed to explore predisposition of delegates from Argentina, Chile, and Ecuador to participate in such panel.
4. In consistence with the Project design, component 1 focus on finalizing the REDD+ readiness phase in Paraguay, observing the UNFCCC requirements. Thus, it has been reiterated with the CO and the counterpart, that in view of promoting leveraging further financial resources to support the ENBCS implementation, it is relevant to speed up the process of completing all pillars set out in the Cancun Agreements and the Warsaw Framework. In this context, priorities for the early stages of implementation of the Project were discussed and reflected in a roadmap (annex 2).
5. Priorities for the early stages of implementation are: (i) finalizing the development and endorsement of the ENBCS; (ii) addressing some of the comments from the UNFCCC assessment process on Paraguay’s

FREL; (iii) developing a REDD+ Technical Annex in the second BUR (postponed to 2018); and (iii) providing a safeguards summary of information.

6. SESA/ESMF, the SIS, and the application of social and environmental standards from UNDP and the relevant financial entities will be addressed in one single process to avoid confusion. Most of this process will be developed in the context of finalizing the ENBCS, bearing in mind that there might be some elements that go beyond such Strategy (i.e. approaches for forest monitoring).
7. The inception phase of the Project, in addition to the political outreach with relevant government entities (like Secretary of Planning, Ministry of Agriculture, Forestry Institute, Indigenous Peoples' Institute) will also address one pre-identified action at the design or approval of the funds by the FCPF PC: defining a stakeholder engagement plan. Other actions identified will be addressed during project implementation, as specific products have been defined with this purpose; they include: addressing an FPIC protocol; identifying ways to address and reflect land tenure issues related to Indigenous Peoples by using the SESA/ESMF and SIS processes; and identifying and assessing information regarding the references on the national legal framework to traditional forest product by indigenous communities.
8. Finally, all the elements of the risk matrix were discussed, as well as the elements (administrative, political, and technical) that need to be considered to increase opportunities for a sound implementation of the Project.
9. Technical meetings were also conducted with SEAM and INFONA to gather more information on the status of UNFCCC reporting and monitoring on forest related issues. INFONA keeps control over the NFMS and it is up-dating data on forest loss. Technical issues were discussed and assessed, in order to have in the short term an estimate of forest loss on 2016.
10. Time was dedicated to revise and discuss the work of the "sustainable finance roundtable". This is an initiative run by the banking sector, motivated to a great extent by the Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) following Equator Initiative's commitments, in which banking options are being assessed to promote sustainable criterion for agro-industry investments. 5 banks are full members of the roundtable, whereas 4 others are in the process of becoming members (out of 14 total active banks in Paraguay). UNDP is directly supporting the work of the roundtable. Other entities supporting the initiative are KfW and UNEP-FI.

9.b Results achieved (key outputs)

1. **Roadmap towards initiating and executing the inception phase of the FCPF project:** This includes final agreements on the content of the PRODOC, and an agreement and common understanding of the tasks and responsible persons.

9.c Expected outcomes and impacts

As a result of this mission and related follow up, it is expected that SEAM and UNDP CO will be able to implement and finalize the inception phase of Paraguay's FCPF grant implementation Project.

10. Key counterparts

SEAM

11. Follow up action matrix

Action to be taken	By whom	Expected completion date
1. Outreach key stakeholders at National Government entities, for inception and launch of the Project	SEAM	August 2017
2. Finalize first draft of PMU ToRs	UNDP RSCLAC / CO	August 2017
3. Provide all relevant information to SEAM and UNDP CO on reporting templates and key dates	UNDP RSCLAC	August 2017
4. Actions to be taken with INFONA on technical issues with assessing forest loss in 2016	UNDP CO / RSCLAC	August 2017
5. Finalize definition of entities/representatives to the PB, Advisory Group, and Technical Committee	SEAM / UNDP CO	August 2017
6. Develop a stakeholder engagement plan	UNDP RSCLAC / CO	August 2017

roadmap		
7. Develop draft ToRs for “technical packages” for activities under component 1	UNDP RSCLAC	August 2017
8. Hire PMU staff	UNDP CO / SEAM	September 2017
9. Prepare key documents for the inception workshop and 1 st PB meeting	UNDP CO / SEAM	October 2017
10. Conduct the inception workshop, launch of the Project and 1 st PM meeting	UNDP CO / SEAM	October 2017
<p>12. Distribution list</p> <p>Tim, Josep, Arturo, Clea, Mirey, Fernando, Veronique, Cecilia, Roberto, Dina, PY, Kim, Jen, Wahida, Beth, Yolanda, Berta, Bruno, Andrew, Matilde, Lyes, Helen, Carla</p>		

Annex 1: Mission Agenda

Misión FCPF PNUD Paraguay **Asunción 07 – 11 de agosto de 2017**

Objetivos de la misión

FCPF

- Preparación para el proceso de inceptión de la donación del FCPF.
- Discutir arreglos finales para implementación de la donación del FCPF.
- Avanzar con la planificación inicial del Proyecto para el año 1.

Productos de la misión

FCPF

- Un cronograma/hoja de ruta con tareas, tiempos, roles y responsabilidades para la finalización de la etapa de inceptión y desarrollo del taller de arranque, incluyendo la primera reunión de la Junta de Proyecto.

Participantes

Aparte los participantes de las reuniones indicados en la agenda, la misión será asumida conjuntamente por los puntos focales nacionales del FCPF de Paraguay y por PNUD.

Contraparte: Puntos focales FCPF (SEAM)	<ul style="list-style-type: none">○ Maria José Mendoza, Directora de Planificación Estratégica○ Stephanie Petta, Jefa de Dpto. – Dirección de Servicios Ambientales.○ Equipo Técnico SEAM que sea designado.
PNUD	<ul style="list-style-type: none">○ Veronique Gerard, Oficial de Programa Desarrollo Sostenible, Paraguay○ Caterine Galeano, Asociada de Programa○ Lilian Portillo, Coordinadora de Proyectos PNUD Paraguay○ Marco Chiu, Asesor Técnico Regional PNUD○ Bruno Guay, Especialista Técnico REDD+○ Equipo de Apoyo de Fase de Inicio PNUD FCPF

Agenda de la Misión (PRELIMINAR)

Las reuniones se realizarán regularmente en las oficinas REDD+ de la SEAM o en UN HOUSE a menos que se indique en la agenda otro lugar.

Lunes 07 de agosto de 2017		
Hora	Tema / Actividad	Participantes
09:00 – 13:00	Inicio de Misión en PNUD: revisión de cronograma de la semana de actividades FCPF y GCF. Reunión con Veronique Gerard Reunión con Roberto Galvez y Cecilia Ugaz (a confirmar)	PNUD

	Sesión de Trabajo interna PNUD	
13:00 a 14:00	Pausa	
14:00 a 16:00	Inicio de Misión con SEAM: <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con Ministro de la SEAM - Revisión de cronograma de la semana de actividades FCPF 	Veronique Gerard Lilian Portillo Marco Chiu Bruno Guay Rolando De Barros María José Mendoza Stephanie Petta
16:00 a 18:00	Revisión de información preliminar relevante para la implementación de la donación del FCPF <ul style="list-style-type: none"> - Estado de avance de otros proyectos con objetivos similares en el país 	SEAM, STP, PNUD
Martes 8 de agosto de 2017		
Hora	Tema / Actividad	Participantes
09:00 – 13:00	Sesión de Trabajo con la SEAM sobre opciones de financiamiento de la ENBCS <ul style="list-style-type: none"> - Oportunidades y desafíos - Características del financiamiento a través de los esquemas globales de PPRs - Reglas emergentes - Elementos generales de una propuesta de financiamiento 	PNUD/SEAM
13:00 – 14:00	Pausa	
14:00 – 17:00	Sesión de trabajo sobre la la fase de inepción para la implementación de la donación del FCPF <ul style="list-style-type: none"> - Unidad de Gestión del Proyecto - Involucramiento de Actores - Otros elementos previstos en el plan de inicio - Recolección de insumos técnicos para GCF (trabajo separado BG) 	PNUD
Miércoles 9 de agosto de 2017		
09:00 – 13:00	Reuniones de acercamiento con actores clave para la implementación de la donación del FCPF y de la ENBCS <ul style="list-style-type: none"> - STP - MAG - INFONA - Entidades financieras nacionales - Entidades financieras internacionales 	SEAM, STP, MAG, INFONA, Entidades Financieras Nacionales, Entidades Financieras Internacionales, PNUD
13:00 a 14:00	Pausa	
14:00 a 17:00	Sesión de trabajo para identificar prioridades en la implementación de la donación del FCPF, en sus primeros meses <ul style="list-style-type: none"> - Planificación 3 meses / Diciembre 2017 - TDR Unidad de Gestión de Proyectos 	SEAM/PNUD
Jueves 10 de agosto de 2017		

09:00 – 13:00	Sesión de trabajo para identificar prioridades en la implementación de la donación del FCPF, en sus primeros meses (continúa) - Planificación 3 meses / diciembre 2017	SEAM/PNUD
13:00 a 14:00	Pausa	
14:00 a 17:00	Revisión de información preliminar relevante para la implementación de la donación del FCPF (continúa) - Estado de avance de otros proyectos con objetivos similares en el país (incluyendo aquellos gestionados desde otras entidades de Gobierno) - Reunión con la meza de finanzas sostenible	SEAM, STP, MAG, PNUD, otros actores clave
Viernes 11 de agosto de 2017		
09:00 – 13:00	Sesión de Trabajo sobre la implementación del proyecto FCPF - Conformación y TdRs del Comité Técnico. - Conformación y TdRs de la Junta de Proyecto - Hoja de ruta de otros elementos de la fase de inceptión	SEAM/PNUD
13:00 a 14:00	Pausa	
14:00 a 16:00	Cierre de Misión.	SEAM/PNUD

Hoja de Ruta Fase de Incepción del Proyecto “Bosques para el Crecimiento Sostenible” Paraguay

Acción	Línea base	Fecha	Actividades	Resp.
Hoja de ruta Fase de Incepción - Finaliza 11 de octubre 2017				
1. Reunión interna en SEAM con DNCC. Socializar el proyecto y discutir sobre vínculos con procesos de la DNCC (BUR, NDCs, CNS)	N/A	Agosto 18	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer/ajustar ppt del Proyecto • Hacer/ajustar ppt de la VO ENBCS • Revisar la ENBCS 	MJM / LP
2. Desarrollar TdRs personal de la UGP	Hay borradores de TdRs de personal	Agosto 18	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar borrador de TdRs • Circularlos con PNUD Paraguay y SEAM • Desarrollar TdRs finales 	MCh
3. Clarificar fechas y formatos de reportes regulares	Hay modelos de reportes	Agosto 18	<ul style="list-style-type: none"> • Fernando envía fechas y formatos de reportes regulares del FCPF 	FP / MCh
4. Dar seguimiento con INFONA sobre la generación de datos provisionales de pérdida de bosque en 2016, en el marco del SNMB	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con datos preliminares sobre pérdida de bosque para 2016 • Actualmente se están realizando los análisis de exactitud • INFONA está verificando los datos preliminares compartidos con la SEAM 	Agosto 18	<ul style="list-style-type: none"> • INFONA ha confirmado que parte de los supuestos por los que se asumen las discrepancias en los datos de pérdida de bosques (respecto de lo reportado anteriormente) se deben al cambio en el uso del sensor del satélite, así como en la incorporación de cortinas de viento y vegetación similar en el análisis • INFONA ha ofrecido enviar datos revisados para la semana del 14 de agosto 	MJM
5. Reunión con Raul Montiel (Vice Presidente de la CNCC – Presidente de la comisión paraguaya para los ODS)	N/A	Agosto 25	<ul style="list-style-type: none"> • Socializar su rol en la junta de Proyecto 	MJM
6. Definir/confirmar e invitar a las entidades que participan en el comité técnico y en el grupo asesor del Proyecto	En el PRODOC se ha predefinido de manera general las entidades y los roles del comité técnico y	Agosto 30	<ul style="list-style-type: none"> • Repasar las definiciones hechas en el PRODOC • Confirmar a nivel político las entidades que forman parte del comité técnico y 	MJM / VG

Acción	Línea base	Fecha	Actividades	Resp.
	del grupo asesor		grupo asesor <ul style="list-style-type: none"> • Enviar notas para invitar a las entidades para participar en estos espacios 	
7. Definir necesidades para contar con un Plan de Involucramiento de Actores	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Involucramiento de Actores (Elido – Nov 2015) • Mapeo de Actores Socio Políticos • Plan de Comunicación (Nov 2015) • Plan de involucramiento de actores ENBCS 	Agosto 30	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar documentos existentes, producidos por ONU-REDD • Revisar recomendación del PC del FCPF al aprobar los recursos para Paraguay • Emitir recomendaciones y hoja de ruta para contar con un Plan de Involucramiento de Actores 	JAS
8. Desarrollar TdRs de “paquetes técnicos” para el componente 1	TdRs similares en Paraguay y otros países	Agosto 30	<ul style="list-style-type: none"> • Definir paquetes técnicos • Desarrollar TdRs • Enviar a la SEAM y PNUD Paraguay para retroalimentación • Desarrollar TdRs finales 	MCh
9. Definir las entidades que participarán en grupos de trabajo temáticos (p.e. salvaguardas, ENBCS, NREF)	SEAM ha considerado continuar con las acciones de grupos de trabajo iniciados o identificados con ONU-REDD	Setiembre 15	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el marco institucional en el que se desarrollará cada producto del Proyecto • Definir la necesidad de configurar grupos de trabajo temáticos por producto u otro formato de trabajo • Identificar las entidades que formarán parte de los grupos de trabajo o dentro del ámbito que se defina 	MJM / VG
10. Contratación del personal de la UGP (al menos coordinador/a y un responsable técnico/a y/o equipo de apoyo temporal)	Proceso para el/la coordinador/a lanzado Ya se cuenta con el administrador y asesora senior.	Septiembre 22	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar y revisar TdRs • Conformar panel de selección • Desarrollar proceso de selección y contratación 	VG

Acción	Línea base	Fecha	Actividades	Resp.
11. Preparación de insumos para el taller de inicio y primera reunión de la Junta <ul style="list-style-type: none"> a. Marco de resultados revisado, b. POA c. Plan de adquisiciones d. Reglamento Junta de Proyecto e. Reglamento Comité Técnico f. Manual Operativo 	<ul style="list-style-type: none"> • POA multianual y marco de resultados • Líneas generales para TdRs • Borradores de reglamento de Junta de Proyecto y Manual Operativo 	Octubre 2	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar insumos • Enviar a oficina regional de PNUD para comentarios e insumos • Preparar documentos finales 	VG <ul style="list-style-type: none"> a. VG b. LP c. SL d. LP e. LP f. LP
12. Organización de archivos / productos generados con ONU-REDD	Hay un archivo con los productos generados	Antes del 9 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Organizar los archivos de los productos de ONU-REDD, separando los archivos con productos finales y todos los demás productos desarrollados • Hacer disponible esta información a las entidades vinculadas al Proyecto 	LP / SL / MJM
13. Organización y desarrollo del taller de inicio y 1ra reunión de la Junta de Proyecto	Se cuenta con formatos de agenda y materiales de otros talleres de arranque similares en Paraguay y en otros países	Antes del 9 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Definir agenda • Organizar la logística • Preparar los materiales para las sesiones técnicas de fortalecimiento de capacidades • Alistar los materiales para la 1ra reunión de la Junta 	LP / SL / MJM
14. Lanzamiento del Proyecto (Asunción y en lo posible en el interior del país - Filadelfia)	Se ha planteado la idea de hacer dos eventos de lanzamiento, en base a la agenda de actores clave y en lo posible aprovechando otros eventos/lanzamientos	Octubre 11 y 13 (a confirmar según agenda de actores clave de SEAM y PNUD)	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el formato del lanzamiento (se haría en el marco del taller de inicio) • Preparar la logística e insumos técnicos para el lanzamiento • Definir si se hará un lanzamiento en el interior 	MJM / VG
15. Organizar panel internacional sobre el desarrollo de ENs en el marco del lanzamiento del Proyecto en Asunción	Se cuenta con la experiencia de otros países de la región que	Octubre 11 (a confirmar según agenda)	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar nota a Argentina, Chile y Ecuador, en nombre de MJM • Dar seguimiento según predisposición de 	MCh / FP / SL

Acción	Línea base	Fecha	Actividades	Resp.
	han desarrollado o están desarrollando ENs REDD+	de actores clave de SEAM y PNUD)	delegados de los países <ul style="list-style-type: none"> • Definir formato (panel de discusión o conversatorio) 	